

Herrn
Stadtverordnetenvorsteher
Holger Strebert
stvv@stadt-reichelsheim.de

16.02.2024

Anfrage: Verzögerung der Fertigstellung der Außenanlage Kita Wichtelwiese

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Strebert,

die CDU-Fraktion bittet den Magistrat um Beantwortung der folgenden Fragen in der kommenden Stadtverordnetenversammlung am 6. März 2024:

Sachverhalt:

Mit Datum 01.06.2023 antwortete der Magistrat auf eine Anfrage der CDU-Fraktion zur Fertigstellung des Außengeländes der Kita Wichtelwiese wie folgt: „Mit der Fertigstellung der Außenanlage ist nach den Sommerferien, Stand heute, im September 2023 zu rechnen.“

Am 09.11.2023 wurde unter Mitteilungen des Magistrats über die Fertigstellung der Außenanlage berichtet.


Auch wurde der für den 16.03.2024 geplante Tag der offenen Tür abgesagt.

Stand heute, 16.02.2024, ist die Außenanlage der 2021 in Betrieb gestellten Kindertagesstätte nach Aussage von Eltern noch nicht fertiggestellt.

Fragen:

1. Welche der unter „Außenanlage“ subsumierten Komponenten / Arbeiten sind derzeit noch offen und werden bis wann abgeschlossen sein?
2. Kann die Stadt Reichelsheim finanzielle Ansprüche gegen Dritte aufgrund der fortwährenden Verzögerungen geltend machen?

Ich danke dem Magistrat für seine Ausführungen und verbleibe mit freundlichen Grüßen



Holger Hachenburger